

Regionale mobiliteit



Joke Manders
2023-4-15

Hoofdwegennet

- N279
- N272
- N615
- Kortetermijnmaatregelen A2

Snelfietsroutes


- Gemert-Helmond
- Gemert-Eindhoven

Openbaar vervoer

- Hub realisatie

Reisgedrag

- Werkgeversaanpak - interventies
- MaaS icm verduurzaming



Hoofdwegennet N279

N279

- Brede belangen benadering
- Leefbaarheid, bereikbaarheid, verkeersveiligheid
- Planning:
 - Dec 2022: plan van aanpak vastgesteld
 - Q1 2023: Werkplan participatie en communicatie
 - Q1-Q4 2023:
 - Leefbaarheidsonderzoek
 - verkeersonderzoek BBMA o.a. intensiteiten
 - Onderzoek verkeersveiligheid
 - Brede belangen verdiepen
 - Quick wins onderzoeken
 - Q1 2024:
 - belangen wegen
 - Afspraken totale N279, clusters en korte termijnmaatregelen




Hoofdwegennet N272

N272


- Veiligheid, doorstroming, bereikbaarheid
- Aangepakte punten
 - Zuidelijke parallelweg
 - Snelfietspad
 - Capaciteit rotonde West-om vergroten
 - Rtonde Oudestraat aanpassen, fietsers op vrijliggend fietspad
 - Oversteekplaats Groenendaal opheffen
 - Fietstunnel bij Eeuwsel
 - Fietsbrug bij Heuvel-Broekstraat
- Planning:
 - 2022: projectopdracht afgegeven
 - 2023 ontwerp uitwerken
 - 2024-2026 aankopen gronden en ruimtelijke procedure
 - 2027 aanbesteden en selecteren aannemer
 - 2028 schop in de grond
 - 2029 afronding




- Scope uitbreiding: Peeleindseweg
-vorm voor fietsverbinding in VKA SFR Gemert-Ehv




- Rotonde West-Om
 - VKA: fietsbrug
 - Voorstel: tunnel onderzoeken
 - Meenemen zoeklocatie hub?




■ Rtonde Oudestraat



- **Fietstunnel Eeuwse**
 - VKA: locatie op huidige locatie fietsoversteek
 - zeer uitdagend constructief
 - Afwijkende hellingbaan
 - Groot risico op geluidsoverlast omwonenden
 - Nieuwe bouwkavels afgegeven
 - Voorstel: onderzoek locatie langs de rips
 - Waterschap betrekken
 - Fietsroute scholen -> Slenk





- Gemert-Eindhoven
- Voorkeursvariant gedeelte Gemert-Bakel t/m Laarbeek onderzocht
- Voorjaar 2023 onderzoek traject Nuenen
- Planning:
 - Bestuurovereenkomst Q3 2023



Snelfietsroute

- Gemert-Eindhoven
- Tijd voor input en inzichten



■ Gemert-Helmond

- Voorkeursvariant vastgesteld door alle college's
 - Opgenomen in subsidie snelfietsroute Provincie
 - Opgenomen in Bereikbaarheidsagenda
-
- Planning:
 - Bestuursovereenkomst 2023 / 2024
 - Meenemen als koppelkans N279



Openbaar vervoer

- Hub
- Fieldlab in samenwerking met Brainport Bereikbaar
- Opbouw naar regionaal netwerk





Openbaar vervoer

- Hub
- Zoeklocaties hub voor lange termijn
- Mogelijk onderzoek in 2024



- Sjees
- 11 mei regionaal startschot
- 15 mei fietscaravaan Gemeert-Bakel (nog onder voorbehoud)
- 50 dagen fietschallenge
- Longfonds



■ MaaS

- Bereikbaarheidsagenda: MaaS in MRE, 8 gemeenten in Oost
- Eerst alleen gemeenten, daarna ook inwoners
- Planning:
 - Q1 2023: intentieverklaring college
 - Q4 2023: aanbesteding
 - Q2-Q3 2024: uitrol
- Pilot MaaS
 - Gemeert-Bakel, mogelijk Q2-Q3



■ Werkgeversaanpak

- Twee interventies
 - Bakel Milheeze De Rips
 - Gemeert Handel De Mortel Elsendorp
- Kentekenonderzoek week 2 - week 6 2023
- Brainport Bereikbaar in samenwerking met Gemeert-Bakel

